


Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 13 пос. Винодельненский Ипатовского района Ставропольского края



Утверждено
Директор МКОУ СОШ № 13 пос.
Винодельненский
Здоренко Г.В.
Приказ № 111 от 14.03. 2024 г.

**Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и
функционированию Центра естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» в МКОУ СОШ N 13 пос. Винодельненский Ипатовского района
Ставропольского края**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Положение о создании Центра в МКОУ СОШ №13 пос. Винодельненский в соответствии с методическими рекомендациями	Март 2024г.
2.	Утверждение медиаплана Информационного сопровождения создания и функционирования Центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Приказ школы	Апрель 2024г.
3.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Приказ школы	Апрель 2024г.
4.	Согласование типового проекта Зонирования Центра	Приказ школы	Апрель 2024г.
5.	Согласование перечня оборудования Центра	Приказ школы	Апрель 2024г.
6.	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов	Заключение контрактов	Май — июнь 2024г.
7.	Повышение квалификации педагогов центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика»	Представление информации о кадровом составе. Свидетельство о повышении квалификации	Март июнь 2024г

8.	1. Анализ кадрового состава Центра. 2. Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн платформе. 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров.	Отчет по программам переподготовки кадров	Август ноябрь 2024г.
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур; - проведение косметического ремонта, приведение площадок образовательных Организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	Май август 2024г.
10.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	Сентябрь 2024г.
11.	Лицензирование образовательной деятельности Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	Имеется лицензия на реализацию образовательных программ, дополнительное образование детей и взрослых	
12.	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2024г.